Nazwa	Start	Koniec	Czas trwania
Projekt Mechatronika	2020-11-11	2020-12-31	51
Projekt Mechatronik	2020-11-11	2020-12-31	51
Projekt Mechatro	2020-12-06	2020-12-31	26
tworzenie doku	2020-11-11	2020-12-07	26
Team KOD	2020-11-11	2020-12-14	34
ustalenie orga	2020-11-11	2020-11-15	4
schemat elekt	2020-11-29	2020-12-06	7
wrzucenie kod	2020-11-15	2020-12-07	22
wybranie optyr	2020-11-11	2020-11-19	8
stworzenie apl	2020-11-19	2020-11-29	10
tryb ręczny	2020-11-29	2020-12-07	8
kod: tryb wste	2020-11-29	2020-12-06	7
Team Fusion	2020-11-11	2020-12-14	34
zbudowanie pc	2020-11-11	2020-11-19	8
obliczenia poti	2020-11-29	2020-12-06	7
zbudowanie uk	2020-11-11	2020-12-07	26
zbudowanie na	2020-11-19	2020-11-26	7
Sprawdzenie c	2020-11-19	2020-11-21	2
Poprawa błędć	2020-11-19	2020-11-29	10
zrobienie zder	2020-11-29	2020-12-06	7